

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-14/2018-III-4
Дана: 18.12.2018. године
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015) и члана 88. Статута Општине Пећинци („Службени лист општина Срема“ број: 234/08, 42/09 и 39/2013), начелник Општинске управе Општине Пећинци доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци, број ЈНОП: 404-14/2018-III

Назив наручиоца: Општина Пећинци – Општинска управа
Адреса наручиоца: Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Интернет страница наручиоца: www.pecinci.org
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Радови

Природа , обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Општи радови у области ниске градње – Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци.

Назив и ознака из општег речника набавке: 445233140 – радови на путевима, 45454000 – радови на реконструкцији.

Првобитна вредност уговора: 28.812.124,20 динара без ПДВ-а ;
Измењена вредност уговора: 28.791.894,40 динара без ПДВ-а .

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену:

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова - Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци, број ЈН ОП: 404-14/2018-III, закључен је уговор о јавној набавци са групом извођача коју чине „Baumeister“ д.о.о. Београд, ул Максима Горког бр. 117 11010 Београд – Вождовац - носилац посла и чланом групе извођача „Сремпут“ а.д. Рума, ул. Трг Ослобођења бр. 12, 22400 Рума (деловодни број код наручиоца 404-14/2018-III од 03.7.2018. и деловодни број код добављача 552/2018 од 06.7.2018) .

Извођач радова је 07.12.2018. године Наручиоцу доставио Измену и допуну основне понуде, заведене код Извођача под бројем 1008-1/18 од 22.11.2018. године, са вишковима радова, мањковима као и радовима које се неће изводити, те је изменом и допуном понуде утврђена коначна вредност радова у износу од 28.791.894,40 динара без ПДВ. Наручилац и стручни надзор су се сагласили са изменом и допуном понуде бр. 1008-1/18 од 22.11.2018. године, што су и потврдили стављајући свој потпис и оверивши измену и допуну понуде својим печатима.

Наручилац је у конкурсној документацији у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а у складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, на страни 44/56, у тачки 23. Упутства понуђачима како да сачине понуде, предвидео разлоге за измену елемената уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и у Моделу уговора, на страни 29/56 у члану 21. (а у члану 20. закљученог уговора) који регулише вишак и мањак радова, те су се с обзиром на изнето стекли услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној набавци, и то у делу који дефинише вишак и мањак радова.

Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће приступити закључењу анекса којим ће се дефинисати нови рок за извођење предметних радова, и који ће постати саставни део основног уговора.

Извод из Упутства понуђачима како да сачине понуду:

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

Извод из Уговора (претходно Модела уговора)

Члан 20.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.

Остале информације:

Општина Пећинци – Општинска управа
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Службеник за јавне набавке: Анђелија Алексић
имејл адреса: opstauprava@pecinci.org
Контакт телефон: 022/400-721

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгана Крстић

