

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-14/2018-III-1
Дана: 09.11.2018. године
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015) и члана 88. Статута Општине Пећинци („Службени лист општина Срема“ број: 234/08, 42/09 и 39/2013), начелник Општинске управе Општине Пећинци доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци, број ЈНОП: 404-14/2018-III

Назив наручиоца: Општина Пећинци – Општинска управа
Адреса наручиоца: Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Интернет страница наручиоца: www.pecinci.org
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Радови

Природа , обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Општи радови у области ниске градње – Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци.

Назив и ознака из општег речника набавке: 445233140 – радови на путевима, 45454000 – радови на реконструкцији.

Уговорена вредност радова: 28.812.124,20 динара без ПДВ односно 34.574.549,04 динара са ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену:

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова - Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци, број ЈН ОП: 404-14/2018-III, закључен је уговор о јавној набавци са групом извођача коју чине „Ваумеистер“ д.о.о. Београд, ул Максима Горког бр. 117 11010 Београд – Вождовац - носилац посла и чланом групе извођача „ Сремпут“ а.д. Рума, ул. Трг Ослобођења бр. 12, 22400 Рума (деловодни број код наручиоца 404-14/2018-III од 03.7.2018. и деловодни број код добављача 552/2018 од 06.7.2018) .

Извођач радова је уведен у посао 12.9.2018. године. У току реализације предметног уговора извођач „„Ваумеистер“ д.о.о. Београд, се обратио наручиоцу дописом у којем га обавештава да ће радови бити обустављени од 13.9.2018. године, због учених неслагања стања на терену са пројектном документацијом. Радови су били обустављени у периоду од 13.9-26.9.2018. године, односно то тренутка проналажења заједничког решења за наставак радова. Због обустављања радова, изгубило се на времену од првобитно уговореног рока за извођење радова који је износио 60 календарских дана, те се извођач обратио са молбом за продужетак рока за извођење радова за 14 календарских дана,

односно онолико колико је трајала и обустава радова. Нови захтевани рок за извођење радова би био 24.11.2018. године.

Разматрајући молбу извођача за продужење рока за извођење радова из предметног уговора број: 404-14/2018-III од дана 03.7.2018. , наручилац се водио и дописом надзорног органа у којем га обавештава да су радови заиста били и обустављени 13.9.2018. године а настављени 27.9.2018. године.

Наручилац је у конкурсној документацији у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а у складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, на страни 44/56, у тачки 23. Упутства понуђачима како да сачине понуде, предвидео разлоге за измену елемената уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и у Моделу уговора, на страни 24/56 у члану 6. који регулише рок извођења радова, те су се с обзиром на изнето стекли услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној набавци, и то у делу који дефинише рок за извођење предметних радова.

Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће приступити закључењу анекса којим ће се дефинисати нови рок за извођење предметних радова, и који ће постати саставни део основног уговора.

Извод из Упутства понуђачима како да сачине понуду:

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

Извод из Уговора (претходно Модела уговора)

Члан 6.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- *у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;*
- *ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);*
- *због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлога стручног надзора;*
- *ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;*
- *због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;*

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
- Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%);
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 4. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Остале информације:

Општина Пећинци – Општинска управа
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Службеник за јавне набавке: Анђелија Алексић
имејл адреса: opstauprava@pecinci.org
Контакт телефон: 022/400-721

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгана Крстић



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Pećinci (Opština Pećinci) with the text 'АУТОНОМНА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Krstić Dragana'.