



План јавних набавки за 2017. годину

Председник општине

Бр. 404-24/2017-11
19.07. го
ПЕЋИНИЦИ

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017.	03.02.2017
Измена број: 404-8/2017-III	15.03.2017
Измена број: 404-14/2017-II	13.04.2017
Техничка исправка број: 404-14/2017- II-1	12.05.2017
Измена број: 404-20/2017-II	15.06.2017
Измена број: 404-24/2017-II	19.07.2017

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		140,815,132				
добра		15,833,333				
1.1.1	Репрезентација	3000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	2/2017	2/2018
1.1.2	Промотивни материјал	3000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	3/2017	3/2018
1.1.3	Набавка добара за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва	8333333	отворени поступак	6/2017	7/2017	7/2018
1.1.4	Опремање противградних станица	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	8/2017
услуге		7,500,000				
1.2.1	Израда плана детаљне регулације дела радне зоне 7.1 К.О. Суботиште	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	6/2017	10/2017
1.2.2	План генералне регулације насеља Обреж	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	12/2017
радови		117,481,799				
1.3.1	Уређење атарских путева и ћуприја	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	5/2017	7/2017
1.3.2	Изградња локалног пута Сремски Михаљевци - ППОВ Шимановци на кп 3571, 3568 ко Шимановци и кп 1347 ко Сремски Михаљевци	28005301	отворени поступак	4/2017	6/2017	9/2017
<p>Измена број: 404-8/2017-III; усвојена: 15.03.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Уговором о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре Општине Пећинци ће бити додељена средства за финансирање пројекта "Изградња локалног пута Сремски Михаљевци - ППОВ Шимановци на кп 3571, 3568 ко Шимановци и кп 1347 ко Сремски Михаљевци" од стране Управе за капитална улагања АПВ, те је ради спровођења поступка јавне набавке радова неопходно уврстити поступак и у План јавних набавки за 2017. годину Председника општине Пећинци</p>						

1.3.3	Изградња водоводне мреже у насељу Обреж	21601914	отворени поступак	4/2017	6/2017	9/2017
<p>Измена број: 404-8/2017-III; усвојена: 15.03.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Уговором о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштита вода, Општини Пећинци ће бити додељена средства за финансирање пројекта "Изградња водоводне мреже у насељу Обреж" од стране Управе за капитална улагања АПВ, те је ради спровођења поступка јавне набавке радова неопходно уврстити поступак и у План јавних набавки за 2017. годину Председника општине Пећинци</p>						
1.3.4	Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци	20097708	отворени поступак	4/2017	6/2017	9/2017
<p>Измена број: 404-14/2017-II; усвојена: 13.04.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Приликом сачињавања предлога плана јавних набавки за 2017. техничком омашком је изостављена набавка радова, и то: Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци, те се сада накнадно уноси у план јавних набавки.</p> <p>Техничка исправка број: 404-14/2017-II-1; усвојена: 12.05.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН</p> <p>Образложење: У диспозитиву Закључка о другој измени Плана јавних набавки Председника општине Пећинци за 2017. годину, број: 404-14/2017-II од 13.4.2017. начињена је техничка грешка у процењеној вредности јавне набавке радове - Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци, где је умесо речи "БЕЗ ПДВ-а" требало да стоји "СА ПДВ-ом".</p>						
1.3.5	Изградња, опремање и повезивање бунара Б- 2 локалног водовода насеља Доњи Товарник на к.п. 251 к.о. Доњи Товарник	3438100	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	6/2017
<p>Измена број: 404-14/2017-II; усвојена: 13.04.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Приликом сачињавања предлога плана јавних набавки за 2017. техничком омашком је изостављена набавка радова - Изградња, опремање и повезивање бунара Б-2 локалног водовода насеља Доњи Товарник на к.п. 251 к.о. Доњи Товарник, те се сада накнадно уноси у план јавних набавки.</p>						
1.3.6	Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник - прва фаза	25454669	отворени поступак	7/2107	9/2017	12/2017
<p>Измена број: 404-20/2017-II; усвојена: 15.06.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су средства за суфинансирањ пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.</p>						
1.3.7	Уређење атарског пута у К.О. Доњи Товарник К.П. 1476 и 1477	7255525	отворени поступак	7/2017	8/2017	10/2017
<p>Измена број: 404-20/2017-II; усвојена: 15.06.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су средства за суфинансирањ пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.</p>						
1.3.8	Инвестиционо одржавање објекта, израда термоизолације фасаде и замена котла на угал котлом на пелет у ОШ "Слободан Бајић Паја" Пећинци, подручна јединица у Доњем Товарнику.	6667466	отворени поступак	8/2017	9/2017	11/2017
<p>Измена број: 404-20/2017-II; усвојена: 15.06.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Уговором са Министарством за рудрство и енергетику обезбеђена су средства за финансирањ пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.</p>						

1.3.9	Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Купиново	3961116	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	12/2017
Измена број: 404-24/2017-II; усвојена: 19.07.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Уговором са Управом за капитална улагања АПВ који је потписан 24.07.2017. обезбеђена су средства за финансирање пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-8/2017-III; усвојена: 15.03.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017

Уговором о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре Општини Пећинци ће бити додељена средства за финансирање пројекта "Изградња локалног пута Сремски Михаљевци - ППОВ Шимановци на кп 3571, 3568 ко Шимановци и кп 1347 ко Сремски Михаљевци" од стране Управе за капитална улагања АПВ, те је ради спровођења поступка јавне набавке радова неопходно уврстити поступак и у План јавних набавки за 2017. годину Председника општине Пећинци

Измена број: 404-14/2017-II; усвојена: 13.04.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017

Приликом сачињавања предлога плана јавних набавки за 2017. техничком омашком су изостављене набавке радова, и то: Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци и Изградња, опремање и повезивање бунара Б-2 локалног водовода насеља Доњи Товарник на к.п. 251 к.о. Доњи Товарник, те се сада накнадно уносе у план јавних набавки.

Техничка исправка број: 404-14/2017-II-1; усвојена: 12.05.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017

У диспозитиву Закључка о другој измени Плана јавних набавки Председника општине Пећинци за 2017. годину, број: 404-14/2017-II од 13.4.2017. начињена је техничка грешка у процењеној вредности јавне набавке радове - Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци, где је умесо речи "БЕЗ ПДВ-а" требало да стоји "СА ПДВ-ом".

Измена број: 404-20/2017-II; усвојена: 15.06.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017

Уговорима са покрајинским секретаријатима и са Министарством рударства и енергетике обезбеђена су средства за суфинансирање и финансирање пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.

Измена број: 404-24/2017-II; усвојена: 19.07.2017; план: План јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Председника општине за 2017. од 03.02.2017

Уговором са Управом за капитална улагања АПВ обезбеђена су средства за финансирање пројекта, те је након потписивања уследила и измена плана јавних набавки, тј. додавање поступка у план, како би се приступило реализацији пројекта.

Место и датум:

Пећинци, 19.7.2017.



Овлашћено лице:

Dubravka Kovacevic Subotic

Дубравка Ковачевић Суботички

Одговорно лице:

Dubravka Kovacevic Subotic

Дубравка Ковачевић Суботички

На основу члана 75. Статута Општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, број: 29/08, 34/08 и 19/15) и члана 2. Правилника о раду Општинског већа („Службени лист општина Срема“, број: 14/2014), Општинско веће на седници одржаној дана 19.07.2017. године је донело следећи

ЗАКЉУЧАК

о четвртој измени Плана јавних набавки Председника општине Пећинци за 2017. годину

Члан 1.

МЕЊА СЕ Плана јавних набавки Председника општине Пећинци за 2017. годину, број: 404-2/2017-II од 03.02.2017. године, на следећи начин:

- **ДОДАЈЕ СЕ** поступак јавне набавке мале вредности радова: „**САНАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ НА ИЗВОРИШТУ НАСЕЉА КУПИНОВО**“, процењена вредност јавне набавке: 3.961.116,00 динара без ПДВ, односно 4.753.339,20 динара са ПДВ; шифра из Општег речника набавки: 45262200 - Радови на постављању темеља и бушењу извора воде; планирани датуми: покретање поступка 08.2017, закључење уговора 9.2017, извршење уговора 12.2017.

Члан 2.

У осталом делу План јавних набавки Председника општине Пећинци за 2017. годину број: 404-2/2017-II од 03.02.2017. године остаје непромењен.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Број: 404-24/2017-II
Дана: 19.07.2017. године
Пећинци

Председник општине
Дубравка Ковачевић Суботички

